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Zukunftsweisendes

Erschließungsmanagement

für eine kommunale 

Entwicklung

nach Maß Ein Unternehmen der Sparkassen: Bonndorf-Stühlingen ~

Freiburg-Nördlicher Breisgau ~ Kinzigtal ~ Lörrach-

Rheinfelden ~ Markgräflerland ~ Offenburg/Ortenau ~

Staufen-Breisach ~ Wiesental und der badenova

Gemeinde Stegen

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates

Zeitplan Erschließung BG Nadelhof

Baugebiet „Nadelhof“

28. März 2023
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▪ Übersicht der Maßnahmen

▪ Zeitplan und weiteres Vorgehen

Agenda
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Zeitverzug, Warum?

- Kapazitätsprobleme bei dem planenden Ing. Büro

- Dadurch bedingter Verzug bei Planung und Ausschreibung

Nach Intensiven Gesprächen wurde sich auf einen

neuen Zeitplan geeinigt

Ausschreibungen und Maßnahmen wurden geteilt, 

um zeitlich flexibler zur reagieren 
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TOP 1 Erarbeitung Vergaberichtlinien 

für die Gemeinde Stegen

Unterteilung der Maßnahmen
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März April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Dez. Januar Februar März April Mai Juni

Maßnahme 1: 
Erneuerung Trinkwasser und 
Ausweichbuchten
Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen
Beschränkte Ausschreibung
Bietergespräche und 
Nachverhandlung
Vergabe der Bauaufträge
Vorbereitungszeit Bauunternehmer
Ausführung

Baubeginn ab ca. Juli möglich. 
Bauzeit ca. 2 Monate

Maßnahme 2: 
Erschließung Baugebiet
Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen
Beschränkte Ausschreibung
Bietergespräche und 
Nachverhandlung
Vergabe der Bauaufträge
Vorbereitungszeit Bauunternehmer

Ausführung

Baubeginn ab ca. August möglich. 
Bauzeit ca. 10 Monate, mögliches Bauende Juni 2024

Möglicher Zeitplan
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• Ausarbeitung des Veränderungsnachweises und 

Bildung der Grundstücke im Grundbuch Bearbeitungszeit von Ende April bis ca. Juli 2023

• Preissicherheit nach Vergabe der Bauaufträge Abschluss der Bauaufträge ca. Anfang Juni 2023

• Festlegung des Verkaufspreis im Gemeinderat im Juni 2023 möglich

• Vermarktung der Baugrundstücke ab Juli 2023 möglich

• Bewerbungsfrist ca. 2 Monate

• Auswertung der Bewerbungen Startet bereits Parallel zur Bewerbung

• Zuteilung der Baugrundstücke ab September 2023 möglich

• Notartermine ab Oktober 2023 möglich

• Möglicher Baubeginn privater Hochbau ab ca. Juli 2024
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Weiteres Vorgehen Vermarktung
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Vielen Dank!
Ein Unternehmen der Sparkassen: Bonndorf-Stühlingen -

Freiburg-Nördlicher Breisgau - Kinzigtal - Lörrach-

Rheinfelden - Markgräflerland - Offenburg/Ortenau -

Staufen-Breisach - Wiesental und der badenova


